PARTE DIARIO DE OBRA

OBRA DE DEMOSTRACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y DRENAJE DEL SECTOR DE PRUEBA

Ubicación: Distrito de ejemplo, Provincia de ejemplo, Perú
Fecha de corte: 05/10/2026
Modalidad: Por contrata
Línea base: V1
Inicio: 01/10/2026
Término: 30/10/2026

EJERCICIO CON DATOS SIMULADOS

Estado: CONFIRMADO
ID del parte: ejemplo-parte-001
Responsable del registro: Asistente de ejemplo

Actividades y metrados de la jornada

Ítem	Descripción	Unidad	Ejecutado del día	Valorizado
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	S/ 2,000.00
01.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	30.00	S/ 630.00

Observaciones

Se ejecutaron las actividades indicadas. Prueba de caracteres: 30% de avance, A & B, código_01 y #2. No se incluyen datos de clientes.

Personal y maquinaria

Personal	Cantidad
Operario	1

Asistencia nominal

Trabajador	Cargo	Asistencia	Horas
Trabajadora de ejemplo	Operario	Presente	8.00
Trabajador ausente de ejemplo	Peón	Ausente	0.00

Equipo	Horas
Excavadora	7.50

Movimiento de almacén

Material	Movimiento	Cantidad	Unidad
Cemento	salida	12.00	bolsas

Actividades previstas para mañana

Continuar la excavación y revisar el frente de drenaje.

Fotografías adjuntas: 0. Los originales se conservan en COSKILLA. Los importes de un borrador o parte anulado no suman al avance confirmado.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Código de formato: FO-02
Obra: ejemplo-v10
Línea base: V1
Corte: 05/10/2026
Presupuesto original: Sin identificador
Programa original: Sin identificador

Reportes utilizados

Fecha	ID de reporte	Responsable	Estado
05/10/2026	ejemplo-parte-001	Asistente de ejemplo	Confirmado

Residente de ejemplo
Residente de obra

Supervisor de ejemplo
Supervisor de obra

Espacios para firma manuscrita. Los nombres provienen de la ficha y no constituyen firmas digitales. Elaborado por: Asistente de ejemplo. Revisión registrada: Residente de ejemplo.