PARTE DIARIO DE OBRA

OBRA DE DEMOSTRACIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y DRENAJE DEL SECTOR DE PRUEBA

Ubicación: Distrito de ejemplo, Provincia de ejemplo, Perú
Fecha de corte: 05/10/2026
Modalidad: Por contrata
Línea base: V1
Inicio: 01/10/2026
Término: 30/10/2026

EJERCICIO CON DATOS SIMULADOS

Estado: CONFIRMADO
ID del parte: ejemplo-parte-001
Responsable del registro: Asistente de ejemplo

Actividades y metrados de la jornada

Ítem	Descripción	Unidad	Ejecutado del día	Valorizado
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	m^3	100.00	S/ 2,000.00
01.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL	m^3	30.00	S/ 630.00

Observaciones

Se ejecutaron las actividades indicadas. Prueba de caracteres: 30% de avance, A & B, código_01 y #2. No se incluyen datos de clientes.

Personal y maquinaria

Personal	Cantidad
Operario	4
Peón	8

Equipo	Horas
Excavadora	7.50

Movimiento de almacén

Material	Movimiento	Cantidad	Unidad
Cemento	salida	12.00	bolsas

Actividades previstas para mañana

Continuar la excavación y revisar el frente de drenaje.

Fotografías adjuntas: 0. Los originales se conservan en COSKILLA. Los importes de un borrador o parte anulado no suman al avance confirmado.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Código de formato: FO-02
Obra: ejemplo-v9
Línea base: V1
Corte: 05/10/2026
Presupuesto original: Sin identificador
Programa original: Sin identificador

Reportes utilizados

Fecha	ID de reporte	Responsable	Estado
05/10/2026	ejemplo-parte-001	Asistente de ejemplo	Confirmado

Residente de ejemplo
Residente de obra

Supervisor de ejemplo
Supervisor de obra

Espacios para firma manuscrita. Los nombres provienen de la ficha y no constituyen firmas digitales. Elaborado por: Asistente de ejemplo. Revisión registrada: Residente de ejemplo.